



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARAMBI**  
**ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 46/2024**

**Aditivo de Acréscimo**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PISO PORCELANATO; RODAPÉ; REVESTIMENTO E HIDRAULICO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

**FORNECEDOR:** CONSTRUTORA SANTOS E VIEIRA LTDA

**JUSTIFICATIVA DO** O ACRÉSCIMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AO SURGIMENTO DE FATOS FORTUITOS QUE FORAM CONSTATADOS DURANTE A EXECUÇÃO E QUE SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO .

**VALOR DO ADITIVO:** 8.816,31

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vir.	Vir. Total
950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PISO PORCELANATO	metro	443,4400		87,4108	46,1000	4.029,64
951 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE RODAPÉ, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	metro	246,0000		253,2630	18,9000	4.786,67

ITACARAMBI,

Quinta-feira 19 Setembro 2024

PUBLICADO E FIXADO NO  
QUADRO DE AVISO DA CÂMARA  
MUNICIPAL DE ITACARAMBI-MG  
EM 19/09/2024